
Einführung in Projekte

Einleitung
Das Modul Projekte befasst sich mit Projekte, Vorgängen, Zeiterfassungen und den dazugehörigen
Aktivitätsarten und -kosten.

ERPNext übernimmt dabei einige im Wikipedia genannten Merkmale in seinem Workflow. Um
Projekte in ERPNext sinnvoll zu nutzen gilt es dies zu verfolgen.

Zielgerichtet: Projekte werden aus gebuchten (Kunden-) Aufträgen heraus erstellt (Dies
kann auch ein interner Auftrag sein).
einmaliges Vorhaben: Ein Projekt ist für einen Auftrag zu verwenden. Projekte sollten nicht
zu "Dauerprojekten" werden.
abgestimmte und gesteuerte Tätigkeiten: Projekte werden mit Hilfe von Vorgängen
geplant und durchgeführt. Über die Zuweisung dieser Vorgänge steuern wir wer was wann
macht.
Zeit: Anfang und Ende eines Projekts und den jeweiligen Vorgängen können wir in
ERPNext bestimmen. Auch erhalten wir über die Zeitstempel der Zeiterfassung die
tatsächlichen Daten

Ein Projekt ist ein zielgerichtetes, einmaliges Vorhaben, das aus einem Satz
von abgestimmten, gesteuerten Tätigkeiten besteht und durchgeführt werden
kann, um unter Berücksichtigung von Vorgaben wie etwa Zeit, Ressourcen (zum
Beispiel Finanzierung bzw. Kosten, Produktions- und Arbeitsbedingungen,
Personal und Betriebsmittel) und Qualität ein Ziel zu erreichen.[1]

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Projekt
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Eine Ressourcen zuweisung wie Personen, Fahrzeuge, Material, Werkzeug, Räume o.Ä. ist Stand
jetzt (August 2021) nicht in ERPNext enthalten.

Übersicht
In der ersten Abbildung sehen wir die DocTypes welche wesentlich in jedem Projekt verwendet
werden. Andere Doctypes, z.B. Transaktionen wie Lieferscheine oder Lagerbuchungen sind hier
nicht abgebildet. Eine Ausnahme bilder der Auftrag der die Genese des Projekts darstellt.

Wie in der Einleitung zu lesen ist endstammt ein Projekt einem Zielgerichtetem Auftrag. Die
Beschreibung des Projekts geht aus dem Auftrag hervor. Um die Erledigung des Auftrags zu
erreichen sind eindeutige Schritte notwendig. Diese Schritte sich in ERPNext als Vorgänge
bezeichnet.



 

 

 

 

 

Modul
Das Projekte befindet sich auf dem Desk. Dort sind standardmäßig in der Schnellauswahl die
DocTypes Projekt, Vorgang, Gantt-Diagramm, Zeiterfassung und Aktivitätsart verlinkt.
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DocTypes
Die DocTypes sind in drei Karten unterteilt:
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Eine genauere Beschreibung der DocTypes befindet sich im Modulhandbuch Projekte

Rollen & Berechtigungen
Um im Modul Projekte zu arbeiten gibt es zwei vorgegebene Rollen. Den Projektleiter und den
Nutzer Projekt.

Projektleiter
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Nutzer Projekt
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